

Collectivité : Commune IFENDIC - 35750

Plan de financement prévisionnel de l'opération de : Travaux de préservation de l'église Saint Eloi inscrite à l'Inventaire M.H.

| Coût estimatif de l'opération | | | | |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| Pour être recevable, un dossier doit faire apparaître des montants identiques sur les devis ou l'APD, la délibération et le plan de financement | | | | |
| Nature des dépenses les montants indiqués (sans arrondi) doivent être justifiés | Nom du prestataire | Montant (HT) | dont montant accessibilité (catégorie 2/B) | dont montant rénovation énergétique (catégorie 2/C) |
| Maîtrise d'œuvre | | | A pratiser le cas échéant | |
| Etudes complémentaires / frais annexes | | | A pratiser le cas échéant | |
| Sous-total MOE/Etudes : | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Travaux ou acquisitions (catégorie A/2 et A/3) | | | A détailler le cas échéant | |
| Refonte des cloches | Art Camp Patrimoine | 25 872,00 € | | |
| Remplacement baudrier de battant des cloches | Art Camp Patrimoine | 2 620,00 € | | |
| Restauration Vitraux | Maîtres Verriers Rennais | 3 902,83 € | | |
| Echaffaudage pour restauration vitraux | Altiloc | 4 520,00 € | | |
| Sous-total travaux ou acquisitions | | 36 914,83 € | 0,00 € | 0,00 € |
| COÛT TOTAL PRÉVISIONNEL (HT) | | 36 914,83 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Ressources prévisionnelles de l'opération | | | | |
| Financements | à préciser le cas échéant | sollicité ou | Montant (HT) | Taux |
| Fonds européens | | | | 0,00% |
| DETR | | | | 0,00% |
| DSIL | | | 11 074,45 € | 30,00% |
| FNADT | | | | 0,00% |
| Autres aide État | DRAC | à solliciter | 7 382,96 € | 20,00% |
| Conseil régional | | | | 0,00% |
| Conseil départemental | | | | 0,00% |
| EPCI | | | | 0,00% |
| Autre collectivité | | | | 0,00% |
| Sous-total aides publiques | | Taux de financement public | 18 457,41 € | 50,00% |
| Autres aides non publiques | | | | |
| à préciser | | | | |
| Sous-total autres aides non publiques | | | 0,00 € | |
| Part de la collectivité | Fonds propres | | 18 457,41 € | |
| | Emprunt | | | |
| | Crédit bail ou autres | | | |
| | Recettes générées par le projet | | | |
| | | Participation du maître d'ouvrage | 18 457,41 € | 50,00% |
| TOTAL RESSOURCES PRÉVISIONNELLES (HT) | | | 36 914,82 € | |

Le maître d'ouvrage s'engage sur le plan de financement de l'opération tel qu'annoncé ci-dessus qui est conforme à celui sur lequel le conseil municipal, de communauté ou syndical s'est prononcé.

Fait à : IFENDIC
Le : 10 septembre 2020

Signature (nom et qualité) et cachet

Le Maire
C. MARTINS

